UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)

ESCUELA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN GENERAL

CARRERA:

INGENIERÍA EN SOFTWARE

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

FACILITADOR:

LOIDA CHARLES RAMIREZ

TEMA:

ACTIVIDADES DE LA SEMANA II

PARTICIPANTE:

GENESIS JANIEL FELIZ DURAN

MATRICULA:

100093100

FECHA:

21/08/2026

Introducción:

La planificación representa una etapa fundamental en el desarrollo de un sistema digital, ya que permite organizar las necesidades del proyecto, establecer prioridades y dar seguimiento a las actividades desde el inicio. En esta actividad se presenta la organización inicial de GlowCare, una tienda virtual de productos para el cuidado de la piel, mediante un tablero técnico creado en GitHub Projects.

El tablero fue configurado siguiendo una estructura Kanban con cinco estados de trabajo: Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado. Además, se registraron seis tarjetas relacionadas con requisitos, modelado, diseño de interfaces, desarrollo de módulos y documentación. Cada tarjeta contiene una descripción, una prioridad, un estado y un rol responsable, lo cual facilita la distribución y el control del trabajo.

1. Sistema digital seleccionado.

1.1 Nombre del sistema:

GlowCare - Tienda de Skin Care

1.2 Descripción:

GlowCare es una tienda virtual orientada a la venta de productos para el cuidado de la piel, como limpiadores faciales, cremas hidratantes, protectores solares, sérums y otros artículos de skin care. El sistema permitirá que los usuarios creen una cuenta, consulten un catálogo organizado por categorías, busquen productos, conozcan sus características, agreguen artículos al carrito, realicen pagos y den seguimiento a sus pedidos.


La propuesta busca facilitar la compra de productos de cuidado facial desde una plataforma clara y organizada. También permitirá administrar la información de los productos, las categorías, los clientes y los pedidos necesarios para el funcionamiento de la tienda.

2. Enfoque metodológico seleccionado.

Para organizar el desarrollo de GlowCare se seleccionó una combinación de Scrum y Kanban. Scrum permitirá dividir el proyecto en entregas pequeñas, establecer prioridades y revisar los avances de manera periódica. Por su parte, Kanban facilitará la visualización continua del flujo de tareas mediante las columnas del tablero, adaptándose así al ritmo de trabajo. Esta combinación ofrece flexibilidad para realizar cambios sin perder el control ni el seguimiento del avance del proyecto.

3. Creación y configuración del proyecto.

Se creó el proyecto "GlowCare – Tienda de Skin Care" en GitHub Projects, configurado como tablero tipo Kanban (Board).



3.1 Columnas del tablero Kanban.


Backlog: Contiene las tareas identificadas que todavía no han sido priorizadas para comenzar.

Por hacer: Incluye las tareas prioritarias que están listas para iniciar.

En progreso: Representa las tareas que se están desarrollando actualmente.

En revisión: Agrupa las tareas terminadas que deben verificarse antes de aprobarse.

Finalizado: Contiene las tareas completadas satisfactoriamente.


gjanielfeliz-hub / Projects / GlowCare - Tienda de Skin Care
Type / to search
GlowCare - Tienda de Skin Care
Add status update
Insights
Workflows 6
Tablero Kanban
New view
Filter by keyword or by field
View
Backlog 3
Tareas identificadas que todavía no han sido priorizadas para comenzar.
glowcare-tienda-skin-care #5
Desarrollar el módulo de registro e inicio de sesión
Media
Apoyo técnico
glowcare-tienda-skin-care #6
Desarrollar el catálogo y la búsqueda de productos
Media
Apoyo técnico
glowcare-tienda-skin-care #7
Elaborar la documentación inicial del proyecto
Baja
Responsable de documentación
Por hacer 3
Tareas priorizadas que están listas para comenzar.
glowcare-tienda-skin-care #1
Definir los requisitos del sistema
Alta
Analista
glowcare-tienda-skin-care #3
Diseñar el modelo de datos
Alta
Responsable de modelado
glowcare-tienda-skin-care #4
Diseñar el prototipo de las interfaces principales
Alta
Responsable de modelado
En progreso 0
Tareas que se están desarrollando actualmente.
Add item
En revisión 0
Tareas terminadas que deben verificarse antes de considerarse finalizadas.
Finalizado 0
Tareas que han sido completadas satisfactoriamente.


4. Tarjetas iniciales del proyecto.

Se registraron seis tarjetas relacionadas con las actividades necesarias para comenzar el desarrollo del sistema. Las tres de prioridad alta se colocaron en la columna Por hacer, mientras que las demás permanecen en Backlog para ser atendidas posteriormente.

Tarjeta	Descripción	Prioridad	Estado	Rol
Definir los requisitos del sistema	Identificar requisitos funcionales y no funcionales: registro, catálogo, carrito, pagos y pedidos.	Alta	Por hacer	Analista
Diseñar el modelo de datos	Definir entidades y relaciones para usuarios, productos, categorías, carrito, pagos y pedidos.	Alta	Por hacer	Responsable de modelado
Diseñar el prototipo de las interfaces principales	Diseñar la estructura visual y navegación de las pantallas principales.	Alta	Por hacer	Responsable de modelado
Desarrollar el módulo de registro e inicio de sesión	Permitir crear cuentas, iniciar sesión y recuperar contraseñas de forma segura.	Media	Backlog	Apoyo técnico
Desarrollar el catálogo y la búsqueda de productos	Mostrar productos por categorías y permitir búsquedas y filtros.	Media	Backlog	Apoyo técnico
Elaborar la documentación inicial del proyecto	Registrar descripción, objetivos, alcance,	Baja	Backlog	Responsable de documentación

	requisitos, roles y decisiones iniciales.			

4.1 Evidencia de las tarjetas:



5. Justificación de las tres tarjetas priorizadas.

5.1 Definir los requisitos del sistema:

Esta tarjeta se priorizó porque los requisitos establecen qué debe hacer GlowCare y cuáles condiciones debe cumplir. Sin una definición inicial de las necesidades de usuarios, catálogo, carrito, pagos y pedidos, las demás actividades podrían desarrollarse sin una dirección clara.

5.2 Diseñar el modelo de datos:

El modelo de datos es necesario para organizar la información que utilizará el sistema. Definir desde el inicio las entidades y sus relaciones permite mantener coherencia entre usuarios, productos, categorías, compras y pedidos, además de reducir errores durante la implementación.

5.3 Diseñar el prototipo de las interfaces principales:

El prototipo permite visualizar cómo se presentarán las funciones del sistema y cómo se desplazará el usuario entre las distintas pantallas. Su prioridad alta ayuda a validar la estructura y la navegación antes de dedicar tiempo al desarrollo técnico.

6. Roles básicos del equipo.

- **Analista:** Identifica, organiza y documenta los requisitos funcionales y no funcionales de GlowCare.
- **Responsable del tablero:** Mantiene actualizado el tablero Kanban, revisa los estados y apoya la priorización de las tareas.
- **Responsable de modelado:** Elabora los modelos del sistema, incluyendo la organización de los datos y la representación inicial de las interfaces.
- **Responsable de documentación:** Registra los objetivos, alcance, decisiones, requisitos y avances generados durante el proyecto.
- **Apoyo técnico:** Participa en la construcción de los módulos, configuración de herramientas y solución de dificultades técnicas.

Conclusión:

La creación del tablero técnico de nuestra futura tienda GlowCare permitió organizar de manera clara las actividades necesarias para iniciar el proyecto. La combinación de Scrum y Kanban facilitó la asignación de prioridades y el seguimiento de las tareas, permitiendo visualizar el estado de cada una durante el proceso. De igual manera, las seis tarjetas creadas incluyen aspectos importantes como los requisitos, el modelo de datos, las interfaces, el acceso de los usuarios, el catálogo y la documentación los cuales vamos a necesitar para el desarrollo posterior de nuestro proyecto.

Esta actividad fue una experiencia nueva para mí, ya que no había utilizado GitHub anteriormente. Aunque al principio algunas funciones me resultaron un poco difíciles, durante la creación del tablero pude familiarizarme con la herramienta y comprender su utilidad. Considero que lo aprendido me ayudará a organizar mejor futuros proyectos de software antes de comenzar su desarrollo.

Anexo:

https://github.com/users/gjanielfeliz-hub/projects/1/views/1