UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA)

ESCUELA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN GENERAL

**CARRERA:**

INGENIERÍA EN SOFTWARE

**ASIGNATURA:**

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

**FACILITADOR:**

LOIDA CHARLES RAMIREZ

**TEMA:**

ACTIVIDADES DE LA SEMANA VI

**PARTICIPANTE:**

GENESIS JANIEL FELIZ DURAN

**MATRICULA:**

100093100

**FECHA:**

22/09/2026

**Introducción:**

Esta semana estaremos trabajando en la gestión y organización del proyecto GlowCare, Tienda de Skin Care mediante GitHub Projects. El objetivo fue actualizar el tablero Kanban para tener una visión más clara de las actividades del sistema, sus prioridades, responsables, fechas estimadas y estado de avance.

La organización de las tareas permite dar seguimiento al desarrollo de una manera sencilla y visual. De esta forma, se pueden identificar las actividades pendientes, las que se encuentran en desarrollo, las que necesitan revisión y las que ya fueron completadas.

**Informe:**

**1. Nombre del sistema digital trabajado:**

GlowCare - Tienda de Skin Care


**2. Registro y seguimiento de tareas:**

Para el seguimiento del proyecto se seleccionaron 10 tareas técnicas representativas. Cada una cuenta con prioridad, rol responsable, fecha estimada y estado dentro del tablero.

| ID | Tarea | Prioridad | Rol responsable | Fecha estimada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Definir los requisitos del sistema | Alta | Analista | 14/08/2026 | Finalizado |
| #3 | Diseñar el modelo de datos | Alta | Responsable de modelado | 21/08/2026 | Finalizado |
| #13 | Definición de arquitectura inicial | Alta | Responsable de modelado | 28/08/2026 | En revisión |
| #4 | Diseñar el prototipo de las interfaces principales | Alta | Responsable de modelado | 04/09/2026 | En progreso |
| #14 | Diseñar el esquema de la base de datos | Alta | Responsable de modelado | 11/09/2026 | En progreso |
| #5 | Desarrollar el módulo de | Media | Apoyo técnico | 18/09/2026 | En progreso |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | registro e inicio de sesión | | | | |
| #15 | Validar los requisitos funcionales contra las historias de usuario | Media | Analista | 25/09/2026 | Por hacer |
| #6 | Desarrollar el catálogo y la búsqueda de productos | Media | Apoyo técnico | 02/10/2026 | Backlog |
| #16 | Elaborar el plan de pruebas del sistema | Media | Analista | 09/10/2026 | Por hacer |
| #7 | Elaborar la documentación inicial del proyecto | Baja | Responsable de documentación | 16/10/2026 | Backlog |

## 3. Evidencias del tablero.






**4. Matriz de riesgos.**

| Riesgo | Posible consecuencia | Acción de respuesta |
|---|---|---|
| Retraso en el desarrollo de las tareas | Puede afectar las fechas planificadas del proyecto. | Dar seguimiento frecuente al tablero y priorizar las tareas pendientes. |

| | | |
|---|---|---|
| Errores en el diseño de la base de datos | Pueden provocar problemas en el funcionamiento del sistema. | Revisar el modelo y validar la estructura antes de implementarla. |
| Problemas de integración entre módulos | Algunas funcionalidades podrían no funcionar correctamente en conjunto. | Realizar pruebas de integración durante el desarrollo. |
| Falta de tiempo para pruebas y documentación | Podrían quedar errores sin detectar o información incompleta. | Programar las pruebas y la documentación con anticipación y dar seguimiento a sus fechas. |

**5. Utilidad del tablero para la gestión del proyecto.**

El tablero de GitHub Projects nos permite llevar un control más organizado de las actividades que forman parte del desarrollo de nuestra tienda. Al distribuir las tareas entre Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado, podemos identificar rápidamente en qué etapa se encuentra cada actividad y cuáles necesitan más atención.

Además, la asignación de prioridades, roles responsables y fechas estimadas nos ayuda a planificar mejor el trabajo. Por ejemplo, las tareas relacionadas con los requisitos y el modelo de datos ya se encuentran finalizadas, mientras que actividades como el prototipo de las interfaces y el esquema de la base de datos están en progreso. Esto permite visualizar el avance real del proyecto y saber cuáles son las próximas actividades que deben atenderse.

El tablero también nos facilita el seguimiento de las fechas establecidas y permite detectar con mayor facilidad si alguna actividad está quedando pendiente. De esta manera, el mismo funciona como una herramienta de apoyo para organizar las tareas, controlar su avance y mantener una visión general del desarrollo del proyecto.

**Conclusión:**

La realización de esta actividad nos permitió empezar a organizar y planificar el desarrollo de nuestro proyecto. Al actualizar el tablero y establecer prioridades, responsables, fechas y estados, fue posible representar de forma más concreta el avance de las diferentes actividades de nuestro sistema.

También se identificaron algunos riesgos que podrían afectar el desarrollo, como por ejemplo, los retrasos, errores en la base de datos o dificultades durante la integración y las pruebas. Considerar estas situaciones desde temprano nos permite tener una idea más concreta y planificar las posibles acciones para enfrentarlas, en dado caso de que tengamos que modificar o cambiar algo más adelante.

La gestión de un proyecto de software no consiste solamente en desarrollar las funcionalidades, sino también en organizar las tareas, dar seguimiento al trabajo y anticiparnos a posibles dificultades. Esto nos ayudará a mantener una mejor planificación durante las siguientes etapas del proyecto.

**Anexos:**

Enlace al tablero de GitHub Projects:
https://github.com/users/gjanielfeliz-hub/projects/1/views/1